

Утвержден  
 приказом отдела образования  
 администрации Печенгского района  
 от 30.09.2020 № 465

**План мероприятий (дорожная карта)  
 по организации и проведению государственной итоговой аттестации  
 по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Печенгском районе  
 в 2020/2021 учебном году**

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат исполнения
<b>Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году</b>				
1.	Проведение статистического анализа по итогам ГИА-11 в 2020 году в Печенгском районе	июль-август 2020	Сигитова Н.А., МБУ «ММЦ», ОО	Анализ факторов, влияющих на результаты ГИА-11, внесение изменений и дополнений в муниципальную программу повышения качества образования. Принятие мер, направленных на обеспечение качественного образования, повышение качества подготовки выпускников. Повышение эффективности управленческой деятельности по вопросам совершенствования условий для обеспечения реализации ФГОС и качества общего образования
2.	Подготовка аналитических материалов о результатах ГИА-11 в 2019/2020 учебном году	до 30 августа 2020		
3.	Подготовка предметно-содержательного анализа ГИА-11 2020 года на школьном и муниципальном уровнях	до 01 октября 2020		
4.	Совещание руководителей общеобразовательных организаций «О результатах государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего общего образования, в Печенгском районе в 2019/2020 учебном году и задачах на 2020/2021 учебный год»	сентябрь 2020	Сигитова Н.А., МБУ «ММЦ», ОО	
5.	Заседания муниципальных методических объединений «О результатах государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего общего образования, по учебным предметам в 2019/2020 учебном году и задачах на 2020/2021 учебный год»	октябрь 2020		
6.	Собеседование с руководителями общеобразовательных организаций, показавших снижение результатов ГИА-11 относительно своих показателей по сравнению с прошлым годом, необъективные результаты ГИА и ВПР	ноябрь 2020		

<b>Меры по повышению качества преподавания учебных предметов</b>					
1.	Планирование работы муниципальных и школьных методических объединений для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА-9 и ГИА-11 с учетом результатов аналитических отчетов	до 1 октября 2020	МБУ «ММЦ», ОО	Реализация комплекса мероприятий по повышению квалификации педагогов по профилю их педагогической деятельности  Выявление затруднений учителей в преподавании общеобразовательных предметов  Корректировка содержания и технологий обучения школьников	
2.	Обеспечение методического сопровождения по вопросам повышения качества общего образования на основе предметно-содержательного анализа результатов государственной итоговой аттестации	сентябрь 2020 – май 2021	МБУ «ММЦ», ОО		
3.	Проведение обучающих семинаров, практикумов, мастер-классов «Эффективная система подготовки учащихся к ГИА-9 и ГИА-11» для учителей-предметников с учетом особенностей 2021 года	Октябрь 2020 – апрель 2021	МБУ «ММЦ», ОО		
4.	Проведение заседаний районных методических объединений учителей общеобразовательных организаций «Совершенствование качества преподавания при подготовке к ГИА-9 и ГИА-11, на основе предметно-содержательного анализа результатов»	сентябрь – октябрь 2020	МБУ «ММЦ», ОО		
5.	Подготовка и реализация мероприятий плана работы по повышению качества образования в общеобразовательных организациях Печенгского района в 2020/2021 учебном году	сентябрь 2020, в течение года	Отдел образования, МБУ «ММЦ», ОО		
<b>Нормативно-правовое обеспечение</b>					
1.	Подготовка нормативных правовых актов и инструктивных методических документов, регламентирующих проведение ГИА-9 и ГИА-11 в Печенгском районе в 2020/2021 учебном году:		Сигитова Н.А., Сафина А.Ф., ОО	Обеспечение организационных условий проведения ГИА-9 и ГИА-11 в соответствии с Порядком  Психологическая подготовка участников ОГЭ, ЕГЭ к экзаменам	
1.1.	Подготовка проектов приказов о проведении апробаций и репетиционных экзаменов:	в соответствии с графиком Рособрнадзора			
	- апробация экзаменационных моделей ГИА-9				
	- апробация экзаменационных моделей ГИА-11				
	- апробация доставки контрольно-измерительных материалов в ППЭ по сети Интернет				
	- репетиционный экзамен по русскому языку (ЕГЭ)				февраль 2021
	- репетиционный экзамен по математике профильного уровня (ЕГЭ)				март 2021
- репетиционный экзамен по математике (ОГЭ)	март 2021				
- сочинение для учащихся 10 классов	апрель 2021				
1.2.	Согласование мест расположения пунктов регистрации выпускников прошлых лет, пунктов проведения ГИА-9 и ГИА-11	октябрь 2020 февраль-март 2020	Сигитова Н.А., Сафина А.Ф.,	Согласование с МОиН МО	

1.3.	Согласование транспортной схемы доставки экзаменационных материалов (далее – ЭМ) ГИА-9 и ГИА - 11	февраль 2021		
1.4.	Подготовка проекта приказа об утверждении состава комиссии по списанию и уничтожению документов строгой отчетности ГИА-9 и ГИА-11	декабрь 2020	Сигитова Н.А., Сафина А.Ф., ОО	Состав комиссии
1.5.	Подготовка проекта приказа о назначении лиц, ответственных за внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11	октябрь 2020	Сигитова Н.А., Сафина А.Ф., ОО	Обеспечение конфиденциальности и информационной безопасности при работе с РИС
<b>Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11</b>				
1.	Планирование расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Печенгского района, в том числе на:			Финансовое обеспечение расходов, связанных с проведением ГИА-9 и ГИА-11 в 2020/2021 учебном году
	- транспортные расходы на возврат экзаменационных материалов из ППЭ в РЦОИ	август-сентябрь 2020	Сигитова Н.А., Сафина А.Ф., ОО	
	- дооборудование ППЭ: - приобретение принтеров, сканеров для оборудования ППЭ ОГЭ; - приобретение наушников для проведения устной части, настенных часов, калькуляторов и другое; - приобретение расходных материалов и канцелярских товаров	январь-февраль 2021		
2.	Заключение договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11	январь-апрель 2021	Сигитова Н.А., Сафина А.Ф., ОО	
<b>Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11</b>				
1.	Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 на муниципальном уровне:	ноябрь 2020, март–май, август-сентябрь 2021	Сигитова Н.А., Сафина А.Ф., руководители ППЭ	Готовность работников, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11, обеспечить соблюдение информационной безопасности, порядка проведения ГИА, прав участников
	- членов ГЭК;			
	- руководителей ППЭ;			
	- организаторов ППЭ;			
	- общественных наблюдателей;			
	- технических специалистов ППЭ			
2.	Обучение организаторов и технических специалистов, привлекаемых к ОГЭ, ЕГЭ в ППЭ с технологией «Доставка по сети Интернет и печать	март-май 2021	Сигитова Н.А., Сафина А.Ф.,	

	КИМ в ППЭ», по работе с программным обеспечением, по комплектованию КИМ с индивидуальными комплектами и пр.		руководители ППЭ	
3.	Контроль за прохождением работниками, привлекаемыми к организации и проведению ЕГЭ обучения на учебной платформе по подготовке специалистов, привлекаемых к ГИА	май 2021	Сигитова Н.А.	
<b>Организационное сопровождение подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11</b>				
а.	Подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 и организация проведения ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ	октябрь-ноябрь 2020	Сигитова Н.А., Сафина А.Ф., ОО	Обеспечение прав участников ГИА
	- определение пунктов проведения экзаменов ГИА-9 все периоды - ГИА-11 основной период - дополнительный период	июль 2021		
	- подготовка предложений в состав руководителей, работников ППЭ в основной и дополнительный периоды	апрель-май 2021 июль 2021		
	- сбор заявлений на: - ИС(И) и ИС – 9  - на ГИА – 9: - досрочный и основной периоды - дополнительный период  - на ГИА – 11: - досрочный и основной периоды  - дополнительный период	За 2 недели до проведения  до 01 марта 2021 не позднее, чем за 2 недели до экзаменов  до 01 февраля 2021 не позднее, чем за 2 недели до начала экзаменов		
	- проведение ГИА-9 и ГИА-11 согласно расписанию, утвержденному приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора	согласно расписанию		
2.	Сбор информации о планируемом количестве участников ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ в 2021 году из числа:	ЕГЭ до 01 февраля 2020 года, ОГЭ до 01 марта 2020 года	Сигитова Н.А., Сафина А.Ф., ОО	Предупреждение ЕГЭ-туризма в Печенгском районе: учет прибывших и выбывших учащихся после окончания 10 класса, после 1 полугодия 11 класса
	- выпускников ОО текущего года;			
	- обучающихся и выпускников СПО;			
	- экстернов;			
	- выпускников прошлых лет;			
- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-				

	инвалидов			
3.	<p>Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА – 9 и ГИА – 11 в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сведения о МОУО, ОО, о выпускниках текущего года, сведения о ППЭ, включая сведения об аудиторном фонде ГИА – 11 и ГИА – 9;</li> <li>- сведения об участниках проведения ИС(И), включая лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов;</li> <li>- распределение участников ИС(И) по местам проведения ИС(И);</li> <li>- сведения об участниках ИС – 9, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов;</li> <li>- распределение участников ИС-9 по местам проведения ИС-9;</li> <li>- предварительные сведения об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения по форме ГИА: ГИА – 11 ГИА – 9</li> <li>- отнесение участника ГИА-9 и ГИА-11 к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов;</li> <li>- сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, технические специалисты, ассистенты, медицинские работники). Сведения о членах ГЭК (включая номера мобильного телефона и</li> </ul>	<p>19.11.2020 19.02.2021</p> <p>22.11.2020 24.01.2021 25.04.2021</p> <p>28.11.2020 30.01.2021 01.05.2021</p> <p>31.01.2021 28.02.2021 23.04.2021</p> <p>06.02.2021 06.03.2021 29.04.2021</p> <p>11.01.2021 19.02.2021</p> <p>в течение 2 дней со дня получения сведений</p>	<p>Сигитова Н.А., Сафина А.Ф., ОО</p>	<p>Обеспечение исполнения законодательства РФ в части ведения региональных баз данных, информационно-аналитических систем числа обучающихся в общеобразовательных организациях, проходящих государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ</p> <p>Обеспечение качества информации, загруженной в РИС</p>

	<p>персональный адрес электронной почты):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ЕГЭ</li> <li>- ОГЭ</li> </ul> <p>- сведения об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения по форме ГИА:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ГИА – 11</li> </ul> <p>- ГИА – 9</p> <p>- сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, технические специалисты, ассистенты, медицинские работники)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- назначение работников и распределение их по экзаменам;</li> <li>- сведения о членах ГЭК</li> </ul> <p>ГИА- 11</p> <p>ГИА – 9</p>	<p>30.01.2021</p> <p>19.02.2021</p> <p>05.02.2021 (досрочный и основной периоды)</p> <p>22.08.2021 (дополнительный период)</p> <p>05.03.2021 (досрочный и основной периоды)</p> <p>22.08.2021 (дополнительный период)</p> <p>17.04.2021 (основной период)</p> <p>14.08.2021 (дополнительный период)</p> <p>12.03.2021 (досрочный период)</p> <p>15.04.2021 (основной период)</p> <p>14.08.2021</p>		
--	--	--	--	--

	<p>- сведения о наличии допуска к прохождению ГИА</p> <p>- сведения об общественных наблюдателях</p> <p>- ГИА – 11</p> <p>- ГИА - 9</p>	<p>(дополнительный период) В течение 2 дней со дня принятия решения</p> <p>14.05.2021 (основной период) 24.08.2021 (дополнительный период) 09.04.2021 (досрочный период) 11.05.2021 (основной период) 24.08.2021 (дополнительный период)</p>		
4.	<p>Организация и проведение итогового сочинения (изложения):</p> <p>- в основной срок;</p> <p>- в дополнительные сроки</p>	декабрь 2020, февраль, май 2021	Сигитова Н.А., Сафина А.Ф., ОО	Обеспечение проведения ИС (И) и итогового собеседования по русскому языку в соответствии с нормативными документами
	<p>Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку:</p> <p>- в основной срок;</p> <p>- в дополнительные сроки</p>	Февраль, март, май 2021		
	<p>- получение, передача экзаменационных материалов для проведения итогового сочинения (изложения), контрольно-измерительных материалов для проведения итогового собеседования по русскому языку в образовательные организации</p>	декабрь 2020, февраль, март, май 2021		
5.	<p>Согласование межведомственного взаимодействия с ОАО «Ростелеком», ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ», ОМВД РФ по Печенгскому району</p> <p>- ходатайства в ГОБУЗ и ОМВД по обеспечению правопорядка на территории ППЭ, медицинского обслуживания в дни проведения ГИА-9 и ГИА-11</p>	октябрь 2020 – июнь 2021	Сигитова Н.А., Сафина А.Ф., ОО	Обеспечение соблюдения правопорядка на территории ППЭ, Порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11, медицинского сопровождения на ППЭ

6.	Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов в соответствии с требованиями Порядка: - в части доступности ППЭ, в т.ч. на дому, и аудиторий со специальной рассадкой; - наличия медицинского кабинета, оборудования и средств, необходимых в период сдачи экзаменов данной категории участников	март-июнь 2021	Сигитова Н.А., Сафина А.Ф., ОО	Создание равных условий для выпускников при прохождении ГИА-9 и ГИА-11 Обеспечение Порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11, сокращение количества нарушений, прозрачности и открытости проведения ГИА-9 и ГИА-11
7.	Направление кандидатур граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей (далее – ОН): - сбор заявлений кандидатур общественных наблюдателей	январь - март, май 2021		
8.	Участие в апробации новых технологий проведения ЕГЭ	По графику Рособрнадзора	Сигитова Н.А., Сафина А.Ф., ОО	Обеспечение готовности лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11
	Участие в апробации новых технологий проведения ОГЭ			
	Участие в апробации технологии проведения ИС по русскому языку в 9 классах			
9.	Техническое дооснащение ППЭ: - приобретение принтеров, сканеров, наушников для проведения устной части, настенных часов, калькуляторов и другое; - приобретение расходных материалов и канцелярских товаров; - обеспечение адресной доставки экзаменационных материалов из ППЭ в РЦОИ; - внедрение новых технологий при проведении ГИА-9 и ГИА-11	январь - март 2021	Сигитова Н.А., Сафина А.Ф., ОО	Обеспечение технической готовности ППЭ к проведению ГИА-9 и ГИА-11
<b>Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11</b>				
1.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников, их родителей (законных представителей), ведение официальных сайтов отдела образования, общеобразовательных организаций:	постоянно	Сигитова Н.А., Сафина А.Ф., Никитина М.М., ОО	Обеспечение информационных условий для принятия управленческих решений на всех уровнях системы образования  Обеспечение прозрачности и открытости проведения ГИА-9 и ГИА-11  Обеспечение информационных условий
1.1.	- размещение информации о сроках проведения ИС-9			
1.2.	- о сроках и местах регистрации на прохождение ИС-9 - о местах проведения ИС-9			
1.3.	- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ИС-9			
1.4.	- о сроках проведения ИС(И) - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ИС(И)			



1.5.	- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 и ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ - о сроках проведения ГИА-9 и ГИА-11	до 31 декабря 2020		подготовки и проведения ГИА  Обеспечение Порядка проведения ГИА, сокращение количества нарушений  Психологическая подготовка участников ОГЭ, ЕГЭ к экзаменам
1.6.	- о сроках и местах подачи апелляций - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 и ГИА-11	Не позднее чем за 1 месяц до начала экзаменов		
2.	Организация работы и обеспечение консультационной поддержки по телефонам муниципальных и школьных «горячих линий» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11	постоянно		
3.	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2020/2021 учебном году: подготовка публикаций в районных СМИ	По мере необходимости размещения информации		
4.	Организация и проведение муниципальных и школьных ученических и родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году	ноябрь 2020 – апрель 2021		
5.	Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам	ноябрь 2020 - июнь 2021		
6.	Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году, размещением соответствующей информации на сайтах ОО	декабрь 2020 – май 2021		
7.	Доведение до сведения ОО, лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11, участников ГИА-9 и ГИА-11 инструкций по проведению ГИА	январь-апрель 2021	Сигитова Н.А., Сафина А.Ф., ОО	Обеспечение прозрачности и открытости проведения ГИА-9 и ГИА-11
8.	Обеспечение ОО нормативными правовыми и инструктивными документами федерального и регионального уровней по проведению ГИА-9 и ГИА-11	постоянно	Сигитова Н.А., Сафина А.Ф., ОО	
9.	Размещение на стендах образовательных организаций информационных плакатов	январь-март 2021	Сигитова Н.А., Сафина А.Ф., ОО	Обеспечение Порядка проведения ГИА, сокращение количества нарушений
10.	Участие в проведении акций «Я сдам ЕГЭ», «Я сдал ЕГЭ!»	апрель-июнь 2020	Сигитова Н.А.,	
11.	Организация и проведение акции «100 баллов для победы»	Март-апрель 2021	МБУ «ММЦ», ОО	
<b>Контроль за организацией и проведением ИС(И), ИС-9, ГИА-9 и ГИА-11</b>				

1.	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с ее участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА: - анализ школьных планов информационно-разъяснительной работы по подготовке и проведению ГИА в Печенгском районе в 2020-2021 учебном году; - мониторинг размещения информационных материалов по подготовке и проведению ГИА на сайтах образовательных организаций (1 раз в квартал)	в период подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11	Сигитова Н.А., Сафина А.Ф., ОО	Обеспечение исполнения законодательства в части создания условий для проведения ГИА-9 и ГИА-11  Составление графика контроля на 2021 год
2.	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11:			
2.1.	Контроль за соблюдением сроков внесения информации в РИС	октябрь-декабрь 2020, январь-июнь 2021		Пресечение нарушений при проведении ГИА-9 и ГИА-11
2.2.	Контроль за выполнением федеральных и региональных нормативных правовых актов и инструктивных методических документов на уровне муниципальных общеобразовательных организаций	в период проведения ГИА-9 и ГИА-11		Пресечение коррупционных действий при проведении ГИА
2.3.	Контроль за соблюдением конфиденциальности и информационной безопасности при проведении ГИА-9 и ГИА-11 в ППЭ	в период проведения ГИА-9 и ГИА-11		
2.4.	Контроль за проведением ИС(И), ИС-9, ГИА-9 и ГИА-11 в ППЭ	в период проведения ГИА		
2.5.	Контроль за соблюдением сроков внесения информации в РИС	октябрь-декабрь 2020, январь-июнь 2021		
2.6.	Контроль за выполнением федеральных и региональных нормативных правовых актов и инструктивных методических документов на уровне общеобразовательных организаций	В период проведения ГИА-9 и ГИА-11		
2.7.	Контроль готовности ППЭ к проведению экзаменов, включая функционирование систем видеонаблюдения в ППЭ, металлодетекторов, приборов подавления мобильной связи	март, май 2021	Сигитова Н.А., Сафина А.Ф., руководители ППЭ, уполномоченные ГЭК	Проверка готовности ППЭ к проведению ГИА-9 и ГИА-11